

Zarządzanie Ryzykiem, Jakością i Zamówieniami

Podczas szkolenia gruntownie omawiamy zagadnienia związane z identyfikacją, analizą i zarządzaniem ryzykiem projektowym, planowaniem i doskonaleniem jakości oraz skutecznym koordynowaniem zamówień.

Szkolenie dedykujemy osobom, które mają już podstawową wiedzę w zakresie zarządzania projektami i chcą wzmocnić swoje kompetencje. Szkolenie będzie wartościowe również dla doświadczonych kierowników projektów, którzy chcą poznać nowe narzędzia i usprawnić swoje działania

Uczestnicy poznają m.in. **metody i narzędzia zapewniania jakości** oraz **analizy kosztów jakości**, **techniki zarządzania ryzykiem** ze szczególnym uwzględnieniem metod **oceny jakościowej i ilościowej** ryzyka oraz umiejętności niezbędne do **zarządzania kontraktami**, rozliczania zamówień a także **nawiązywania i utrzymywania relacji** z dostawcami. **Ćwiczenia i studia przypadków** przeprowadzone podczas zajęć, pozwalają wykorzystać zdobyte umiejętności **w praktyce**.

Podział punktów PDU



Czas trwania: **2** dni = 16 godz.

16 punktów PDU

Poziom: średniozaawansowany

Forma: wykład, ćwiczenia w grupach, studia przypadków

Certyfikat: PMI®ATP

Cele szkolenia

- Przeprowadzenie przez cały **proces zarządzania ryzykiem** w projekcie
- Omówienie narzędzi i technik wspierających zarządzanie jakością projektu
- Przygotowanie do **budowania i utrzymywania produktywnych relacji** z podwykonawcami
- **Zastosowanie omawianych narzędzi i technik** w studium przypadku projektu

Program szkolenia

- Założenia i niepewność projektu
- Przyczyny i skutki ryzyka
- Zagrozenia i szanse
- Proces zarządzania ryzykiem w projekcie
- Techniki identyfikacji ryzyka
- Rejestr ryzyka
- Jakościowa analiza ryzyka
- Priorytetyzacja ryzyk
- Ilościowa analiza ryzyka
- Wpływ ekspozycji na ryzyko na rezerwy projektu
- Strategie reakcji na ryzyko
- Monitorowanie i kontrola ryzyka
- Przegląd popularnych metod zarządzania jakością
- Jakość w projekcie
- Klasa a jakość
- Jakość produktu – zgodność wyniku z wymaganiami
- Jakość projektu – spełnienie oczekiwań interesariuszy
- Wysoka jakość pracy kierownika projektu
- Planowanie zarządzania jakością
- Zapewnienie jakości
- Kontrola jakości
- Koszty jakości
- Poprawa jakości
- Dojrzałość zarządzania projektami w organizacji
- Analiza “wytworzyć czy zlecić”
- Planowanie zamówień w projekcie
- Rodzaje umów
- Typy kontraktów
- Deklaracja zakresu zamówienia
- Proces wyboru dostawców
- Negocjacje przetargowe
- Zarządzanie kontraktem
- Rozliczenie kontraktu
- Zamknięcie kontraktu
- Lessons learned dotyczące zamówień

Komu polecamy szkolenie

- Praktykującym project managerom pragnącym usystematyzować wiedzę
- Początkującym kierownikom projektów
- Członkom zespołów projektowych
- Pracownikom na stanowiskach analitycznych
- Kadrze kierowniczej nadzorującej projekty
- Kandydatom do zdobycia certyfikacji PMP®/CAPM®

Gwarancja realizacji

Szkolenia potwierdzamy na 14 dni przed zaplanowanym terminem realizacji. W sytuacji, gdy nie zgłosi się minimalna liczba uczestników, szkolenie może zostać przełożone lub odwołane. Osoby, które opłaciły szkolenie przed zmianą terminu, mogą wybrać alternatywną datę realizacji, inną tematykę szkolenia lub otrzymać zwrot środków.

Języki i lokalizacje

Szkolenia prowadzimy online w języku polskim lub angielskim. Oferujemy możliwość organizacji szkoleń zamkniętych w wersji tradycyjnej lub online. Niezależnie od formy szkolenia, zapewniamy wysoki poziom interaktywności i zaangażowania uczestników oraz kładziemy nacisk na praktyczne zastosowanie zdobytych umiejętności.

Terminy i cena szkolenia



Skontaktuj się z nami

+48 721 540 545

✉ szkolenia@pmexperts.com

Pełna oferta szkoleń
www.pmexperts.com/szkolenia