PM EXPERTS SP. Z O.O.
szkolenia@pmexperts.com | +48 723 530 530

ZarzÄ dzanie Projektami w Organizacjach

Description

Cele warsztatu ZarzÄ dzanie Projektami w Organizacjach

- Wprowadzenie do najlepszych praktyk zarzÄ dzania projektami wedÅ ug PMIÂ®
- Przedstawienie kluczowych rÃ³l i obowiÄ zkÃ³w zwiÄ zanych z zarzÄ dzaniem projektami
- Przeprowadzenie przez peÅ en cykl Å¼ycia zarzÄ dzania projektem od pomysÅ u do realizacji i przekazania rezultatÃ³w
- Zastosowanie poznanych narzÄ dzi i technik podczas realistycznego studium przypadku

Komu polecamy warsztat

- PoczÄ tkujÄ cym kierownikom projektÃ³w
- PraktykujÄ cym kierownikom projektÃ³w pragnÄ cym usystematyzowaÄ wiedzÄ
- Kadrze kierowniczej nadzorujÄ cej projekty
- CzÅ onkom zespoÅ Ã³w projektowych
- Kandydatom do zdobycia certyfikacji PMPÂ®/CAPMÂ®

Program warsztatu

DzieÅ 1.

Wprowadzenie do zarzÄ dzania projektami

- Kluczowe pojÄ cia zwiÄ zane z zarzÄ dzaniem projektami
- Projekty we wspÃ³Å czesnych organizacjach
- MentalnoÅ Ä projektowa (*pm mindset*)
- Uzasadnienie biznesowe projektu
- Dostarczanie wartoÅ ci materialnych i niematerialnych

- Relacja pomiÄ dzy projektami, programami, portfelami a strategiÄ organizacji
- Å rodowisko prowadzenia projektu
- Podstawy zastosowania AI w zarzÄ dzaniu projektem

Obszar zarzÄ dzania projektem â inicjowanie

- Produkty projektu (*deliverables*)
- Cykle Å¼ycia projektu i podejÅ cia do dostarczania produktÃ³w
- Obszary zarzÄ dzania projektami
- Interesariusze projektu
- Mapowanie interesariuszy
- Rejestr interesariuszy
- Role i obowiÄ zki w zarzÄ dzaniu projektami w zaleÅ¼noÅ ci od podejÅ cia
- Kluczowe kompetencje zespoÅ u zarzÄ dzajÄ cego projektem
- Karta projektu
- Dziennik zaÅ oÅ¼eÅ
- Cele projektu
- Kamienie milowe projektu
- Wsparcie AI na etapie inicjowania projektu
- **Studium przypadku â inicjowanie projektu**

DzieÅ 2.

Obszar zarzÄ dzania projektem â planowanie

- Spotkanie otwierajÄ ce (*kick-off meeting*)
- Plan zarzÄ dzania projektem
- Karta zespoÅ u
- Plany bazowe projektu
- Struktura podziaÅ u wartoÅ ci (*value breakdown structure*)
- Definiowanie dziaÅ aÅ i zaleÅ¼noÅ ci
- Szacowanie zasobÃ³w, czasu trwania oraz kosztÃ³w dziaÅ aÅ
- Harmonogram projektu
- Plan strategii dostarczania â ÅºrÃ³dÅ a wewnÄ trzne a ÅºrÃ³dÅ a zewnÄ trzne
- Identyfikowanie i analizowanie ryzyk
- Rejestr ryzyk
- Planowanie reakcji na ryzyka
- Wsparcie AI na etapie planowania projektu

- **Studium przypadku â planowanie projektu**

Obszar zarzÄ dzania projektem â realizacja

- ZarzÄ dzanie realizacjÄ projektu
- ZarzÄ dzanie zapewnieniem jakoÅ ci
- ZarzÄ dzanie wiedzÄ w projekcie
- Budowanie i utrzymywanie motywacji zespoÅ u
- Radzenie sobie z konfliktem w projekcie

Obszar zarzÄ dzania projektem â monitorowanie i kontrola

- Monitorowanie wydajnoÅ ci projektu
- Ocena i wprowadzanie zmian w projekcie
- Wsparcie AI w monitorowaniu i kontroli projektu

Obszar zarzÄ dzania projektem â zamykanie

- Przekazanie produktu koÅ cowego
- Raport koÅ cowy projektu

JÄ zyki i lokalizacje

Kurs prowadzimy online w jÄ zyku polskim lub angielskim. Oferujemy moÅ¼liwoÅ Ä organizacji warsztatÃ³w zamkniÄ tych w wersji tradycyjnej lub online. NiezaleÅ¼nie od formy, zapewniamy wysoki poziom interaktywnoÅ ci i zaangaÅ¼owania uczestnikÃ³w oraz kÅ adziemy nacisk na praktyczne zastosowanie zdobytych umiejÄ tnoÅ ci.

Warsztat ZarzÄ dzanie Projektami w Organizacjach to I moduÅ Akademii PMPÂ® â autorskiego programu gruntownie przygotowujÄ cego do roli skutecznego kierownika projektÃ³w. DoÅ Ä cz do Akademii, jeÅ li chcesz nauczyÄ siÄ wykorzystywaÄ najlepsze Å wiatowe praktyki. WiÄ cej o Akademii dowiesz siÄ tutaj.

Gwarancja realizacji

Warsztaty i szkolenia potwierdzamy na 14 dni przed zaplanowanym terminem realizacji. W sytuacji, gdy nie zgÅ osi siÄ minimalna liczba uczestnikÃ³w, szkolenie moÅ¼e zostaÄ przeÅ oÅ¼one lub odwoÅ ane. Osoby, ktÃ³re opÅ aciÅ y udziaÅ przed zmianÄ terminu, mogÄ wybraÄ alternatywnÄ datÄ realizacji, innÄ tematykÄ zajÄ Ä lub

otrzymaÄ zwrot Å rodkÃ³w.