PM EXPERTS SP. Z O.O.
szkolenia@pmexperts.com | +48 723 530 530

Interesariusze i Zasoby Projektu

Description

Cele warsztatu Interesariusze i Zasoby Projektu

- Budowanie Å wiadomoÅ ci roli zarzÄ dzania interesariuszami dla sukcesu projektu
- Zrozumienie wartoÅ ci i wyzwaÅ zwiÄ zanych z komunikacjÄ w projekcie
- Przygotowanie do efektywnego budowania i rozwoju zespoÅ u projektowego
- Zdobycie umiejÄ tnoÅ ci praktycznego adresowania problemÃ³w
- Symulacja zastosowania poznanych narzÄ dzi i technik takÅ¼e ze wsparciem narzÄ dzi AI

Komu polecamy warsztat

- PraktykujÄ cym kierownikom projektÃ³w dÄ Å¼Ä cym do wzmocnienia Power Skills
- PoczÄ tkujÄ cym kierownikom projektÃ³w
- Kadrze kierowniczej nadzorujÄ cej projekty
- Liderom zespoÅ Ã³w i pracownikom na stanowiskach managerskich
- CzÅ onkom zespoÅ Ã³w
- Kandydatom do zdobycia certyfikacji PMPÂ®/CAPMÂ®

Program warsztatu

DzieÅ 1 â Interesariusze Projektu

- Identyfikowanie interesariuszy
- Mapowanie interesariuszy
- Rejestr interesariuszy
- Priorytetyzacja i ranking interesariuszy
- Macierz oceny zaangaÅ¼owania interesariuszy
- Plan angaÅ¼owania interesariuszy
- Analiza wymagaÅ komunikacyjnych

- Technologia komunikacji
- Metody komunikacji
- Komunikacja niewerbalna
- Model komunikacji miÄ dzykulturowej
- Ocena stylÃ³w komunikacji
- Å wiadomoÅ Ä polityczna i kulturowa w komunikacji
- Plan zarzÄ dzania komunikacjÄ
- Inteligencja emocjonalna
- ZarzÄ dzanie konfliktami
- Negocjacje

DzieÅ 2 â Zasoby Projektu

- Zasoby ludzkie vs. zasoby fizyczne, materiaÅ owe i wirtualne
- Teoria organizacji
- Analiza SWOT
- Macierz przydzielenia odpowiedzialnoÅ ci â RACI
- Plan zarzÄ dzania zasobami
- Szacowanie zasobÃ³w
- Struktura podziaÅ u zasobÃ³w
- Pozyskanie zasobÃ³w
- Kalendarze zasobÃ³w
- ZarzÄ dzanie i przywÃ³dztwo zcentralizowane vs. rozproszone
- DziaÅ ania zarzÄ dcze vs. dziaÅ ania przywÃ³dcze
- Ocena czÅ onkÃ³w zespoÅ u vs. ocena zespoÅ u
- RozwÃ³j zespoÅ u wg Tuckmana
- Wysoce wydajny zespÃ³Å
- RozwiÄ zywanie problemÃ³w â *Six Thinking HatsÂ®*
- Metoda podziaÅ u i ograniczeÅ (*branch and bound method*)
- Mapowanie strumienia wartoÅ ci

JÄ zyki i lokalizacje

Kurs prowadzimy online w jÄ zyku polskim lub angielskim. Oferujemy moÅ¼liwoÅ Ä organizacji warsztatÃ³w zamkniÄ tych w wersji tradycyjnej lub online. NiezaleÅ¼nie od

formy, zapewniamy wysoki poziom interaktywnoÅ ci i zaangaÅ¼owania uczestnikÃ³w oraz kÅ adziemy nacisk na praktyczne zastosowanie zdobytych umiejÄ tnoÅ ci.

Warsztat Interesariusze i Zasoby Projektu to IV moduÅ Akademii PMPÂ® â autorskiego programu gruntownie przygotowujÄ cego do roli skutecznego kierownika projektÃ³w. DoÅ Ä cz do Akademii, jeÅ li chcesz nauczyÄ siÄ wykorzystywaÄ najlepsze Å wiatowe praktyki. WiÄ cej o Akademii dowiesz siÄ tutaj.

Gwarancja realizacji

Warsztaty i szkolenia potwierdzamy na 14 dni przed zaplanowanym terminem realizacji. W sytuacji, gdy nie zgÅ osi siÄ minimalna liczba uczestnikÃ³w, szkolenie moÅ¼e zostaÄ przeÅ oÅ¼one lub odwoÅ ane. Osoby, ktÃ³re opÅ aciÅ y udziaÅ przed zmianÄ terminu, mogÄ wybraÄ alternatywnÄ datÄ realizacji, innÄ tematykÄ zajÄ Ä lub otrzymaÄ zwrot Å rodkÃ³w.