PM EXPERTS SP. Z O.O.
szkolenia@pmexperts.com | +48 723 530 530

ZarzÄ dzanie Projektami z AI

Opis

Cele szkolenia ZarzÄ dzanie Projektami z AI

Szkolenie â ZarzÄ dzanie projektami z AIâ wprowadza uczestnikÃ³w w podstawy wykorzystania
sztucznej inteligencji w projektach. Uczestnicy poznajÄ kluczowe pojÄ cia i narzÄ dzia AI oraz nauczÄ siÄ :

- identyfikowaÄ obszary zastosowania AI w cyklu Å¼ycia projektu,
- usprawniaÄ procesy projektowe z pomocÄ AI,
- wykorzystywaÄ AI w codziennej pracy â od automatyzacji zadaÅ po analizÄ danych,
- wspÃ³Å pracowaÄ z AI jako cyfrowym asystentem,
- zarzÄ dzaÄ zespoÅ em w Å rodowisku opartym na AI.

Komu polecamy ZarzÄ dzanie Projektami z AI

- Kierownikom projektÃ³w chcÄ cym rozwinÄ Ä swoje umiejÄ tnoÅ ci w kontekÅ cie AI,
- Liderom biznesowym nadzorujÄ cym projekty i decydujÄ cym o inwestycjach w technologie AI,
- PoczÄ tkujÄ cym project managerom i czÅ onkom zespoÅ Ã³w projektowych, ktÃ³rzy chcÄ budowaÄ
  karierÄ w oparciu o nowoczesne narzÄ dzia,
- MenedÅ¼erom produktu, ktÃ³rzy chcÄ skuteczniej wykorzystywaÄ AI w rozwoju produktÃ³w
  cyfrowych,
- Konsultantom biznesowym doradzajÄ cym w zakresie optymalizacji procesÃ³w z wykorzystaniem AI.

Program szkolenia

1. Poznanie doÅ wiadczeÅ uczestnikÃ³w z zarzÄ dzaniem projektami i AI
2. Przedstawienie agendy i oczekiwanych efektÃ³w uczenia siÄ
3. Kluczowe pojÄ cia i technologie AI istotne dla project managera
4. Przygotowanie koncepcji projektu z wykorzystaniem AI
5. Opracowanie karty projektu ze wsparciem AI
6. Definiowanie zakresu projektu
7. Harmonogramowanie
8. Przypisywanie zasobÃ³w
9. BudÅ¼etowanie
10. Planowanie komunikacji
11. Planowanie ryzyka
12. ZarzÄ dzanie zespoÅ em przy wsparciu AI
13. WspÃ³Å praca z AI jako wirtualnym asystentem
14. Automatyzacja rutynowych zadaÅ administracyjnych
15. Aspekty etyczne i wyzwania zwiÄ zane z wykorzystaniem AI
16. Monitorowanie statusu projektu przy wykorzystaniu AI
17. Raportowanie z wykorzystaniem AI
18. AI w analizie danych projektowych i przewidywaniu ryzyka
19. ZarzÄ dzanie zmianÄ z wykorzystaniem AI
20. Przekazanie produktÃ³w projektu do organizacji
21. Podsumowanie i archiwizacja wiedzy zebranej w trakcie projektu
22. Przygotowanie podsumowania zarzÄ dczego projektu
23. Podsumowanie pracy z zespoÅ em
24. Etyczne aspekty zastosowania AI â dobre praktyki
25. Sesja pytaÅ i odpowiedzi
26. Indywidualne plany wdroÅ¼enia wiedzy ze szkolenia
27. Egzamin sprawdzajÄ cy wiedzÄ uczestnikÃ³w
28. Ewaluacja szkolenia i zakoÅ czenie

JÄ zyki i lokalizacje

Szkolenia prowadzimy online i stacjonarnie, w jÄ zyku polskim lub angielskim. Oferujemy rÃ³wnieÅ¼ moÅ¼liwoÅ Ä organizacji szkoleÅ zamkniÄ tych. NiezaleÅ¼nie od formy szkolenia, zapewniamy wysoki poziom interaktywnoÅ ci i zaangaÅ¼owania uczestnikÃ³w oraz kÅ adziemy nacisk na praktyczne zastosowanie zdobytych umiejÄ tnoÅ ci.

Gwarancja realizacji

Szkolenia potwierdzamy na 14 dni przed zaplanowanym terminem realizacji. W sytuacji, gdy nie zgÅ osi siÄ minimalna liczba uczestnikÃ³w, szkolenie moÅ¼e zostaÄ przeÅ oÅ¼one lub odwoÅ ane. Osoby, ktÃ³re opÅ aciÅ y szkolenie przed zmianÄ terminu, mogÄ wybraÄ alternatywnÄ datÄ realizacji, innÄ tematykÄ szkolenia lub otrzymaÄ zwrot Å rodkÃ³w.