
Przygotowanie do egzaminu CAPM®

Opis

Główne cele szkolenia
Skuteczne przygotowanie do certyfikacji CAPM®
Przygotowanie kompetencyjne do roli kierownika projektu
Dokładne omówienie niezbędnej terminologii oraz narzędzi rekomendowanych przez
PMI®
Przeprowadzenie przez przykładowe pytania egzaminacyjne
Prezentacja praktycznych wskazówek dotyczących rozwiązywania zadań
Omówienie procesu certyfikacji CAPM® wraz z sesją pytań i odpowiedzi

Komu polecamy szkolenie
Początkującym kierownikom projektów pragnącym zdobyć wiedzę niezbędną do
skutecznego zarządzania projektami oraz uzyskać swój pierwszy międzynarodowy
certyfikat
Członkom zespołów projektowych, którzy chcą dobrze rozumieć swoją rolę w
projekcie i wnieść do zespołu specjalistyczną wiedzę
Studentom, którzy chcą podnieść poziom wiedzy, poszerzyć horyzonty i zwiększyć
swoje szanse na wymagającym, międzynarodowym rynku pracy
Osobom, które chcą zmienić kierunek kariery i zdobyć niezbędne narzędzia, by móc
rozwijać się w roli kierownika projektów
Kierownikom projektów, którzy chcą potwierdzić swoje kompetencje w zarządzaniu
projektami, ale nie kwalifikują się jeszcze do certyfikacji PMP®

 

Program szkolenia
Dzień 1: Podstawy i analiza biznesowa
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Lekcja 1 – Wstęp

Definicja projektu
Charakterystyka egzaminu CAPM®
Podstawowe informacje nt. PMI®
Zakres szkolenia CAPM® Exam Prep

Lekcja 2 – Podstawy zarządzania projektami – zrozumienie specyfiki pracy kierownika
projektu

Co to jest projekt?
Wyzwania w zarządzaniu projektami
Projekt a praca operacyjna
Programy i portfele projektów
Środowisko prowadzenia projektu

Lekcja 3 – Przygotowanie do efektywnego prowadzenia projektu – skuteczny zespół

Interesariusze
Rola sponsora projektu
Rola kierownika projektu
Zespół projektowy

Lekcja 4 – Podejście do rozwoju produktu i cykl życia – określenie sposób pracy zespołu
(WoW)

Podstawy cyklu życia projektu
Dopasowanie cyklu życia projektu i podejścia do rozwoju produktu
Aktywności projektowe, produkty i kamienie milowe

Lekcja 5 – Schematy analizy biznesowej – dopasowanie rozwiązań do celów biznesowych

Znaczenie analizy biznesowej
Rola analityka biznesowego
Wymagania jako kluczowy punkt analizy biznesowej
Interesariusza i analityk biznesowy
Wpływ podejścia do projektu na analizę biznesową
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Lekcja 6 – Rozpoczynanie projektu – zrozumienie aktywności powiązanych z
rozpoczynaniem projektu

Zrozumienie uzasadnienia biznesowego
Tworzenie karty projektu
Określanie sposobów komunikacji
Wybór i dopasowanie podejścia do projektu

Dzień 2: Planowanie predykcyjne i adaptacyjne

Lekcja 7 – Predykcyjna, oparte o plan metodologia projektu – zrozumienie tradycyjnego
podejścia do zarządzania projektami

Dopasowanie predykcyjnego cyklu życia
Tworzenie planu zarządzania projektem – zakres i harmonogram (obejmuje
szacowanie zasobów i kosztów)
Tworzenie planu zarządzania projektem – jakość
Tworzenie planu zarządzania projektem – niepewność i ryzyko
Integracja projektu

Lekcja 8 – Podejścia adaptacyjne – planowanie podejść opartych na zmianie

Podstawy i możliwe opcje dla projektów adaptacyjnych
Typowe kroki w projekcie adaptacyjnym
Wymagania w podejściach adaptacyjnych
Planowanie wydań i iteracji
Podejścia i schematy adaptacyjne

Dzień 3: Realizacja prac i dostarczanie

Lekcja 9 – Praca w projekcie i dostarczanie – realizowanie planu, monitorowanie i
śledzenie postępów, optymalizowanie pracy w trakcie dostarczania i zamykanie

Angażowanie interesariuszy
Proces monitorowania i kontroli
Identyfikowanie i rozwiązywanie problemów
Mierzenie wydajności
Zastosowanie kontroli i prognozowania
Walidowanie wymagań w trakcie dostarczania
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Zamykanie projektu i przekazywanie produktów

Lekcja 10 – Podsumowanie

 

Dodatkowe informacje
Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat autoryzowanego partnera
szkoleniowego PMI® Authorized Training Partner oraz 23 tzw. Contact Hours
wymagane przy aplikacji do CAPM®
Trener prowadzący szkolenie to akredytowany przez PMI® trener CAPM®, praktyk z
wieloletnim doświadczeniem, uzupełniający teorię przykładami z realnych projektów
Szkolenie prowadzone jest w kameralnych grupach umożliwiających swobodną
dyskusję, umożliwiamy również kontakt w trenerem po zakończeniu szkolenia
Zapłać raz, skorzystaj 2 razy! Uczestnicy mogą powtórzyć udział w szkoleniu w
kolejnym zaplanowanym terminie, bez dodatkowych opłat

 

Języki i lokalizacje
Szkolenie organizujemy zarówno online, jak i w formie stacjonarnej w Warszawie. 
Szkolenie odbywa się w języku w angielskim. Niezależnie od wybranej formy i miejsca 
szkolenia, gwarantujemy wysoką jakość nauczania, skupiając się na praktycznych 
aspektach zarządzania projektami. Organizujemy również szkolenia zamknięte, 
dostosowując lokalizację i program do indywidualnych potrzeb danej firmy.

 

Gwarancja realizacji
Szkolenia potwierdzamy na 14 dni przed zaplanowanym terminem realizacji. W sytuacji, 
gdy nie zgłosi się minimalna liczba uczestników, szkolenie może zostać przełożone lub 
odwołane. Osoby, które opłaciły szkolenie przed zmianą terminu, mogą wybrać 
alternatywną datę realizacji, inną tematykę szkolenia lub otrzymać zwrot środków.
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