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Skuteczne Zarzadzanie Projektami

Opis

Cele szkolenia Skuteczne Zarzadzanie Projektami

Omodwienie podstaw zarzgdzania projektami, ktére powinien zna¢ kazdy cztonek
zespotu projektowego

Przygotowanie do prowadzenia projektow o niewysokiej ztozonosci

Zapoznanie z cyklem zycia projektu oraz podstawowymi narzedziami i technikami
wykorzystywanymi w praktyce

Przyblizenie kluczowych zasad prowadzenia projektu przy podejsciu klasycznym oraz
zwinnym

Przedstawienie poznanych narzedzi i technik na przyktadzie case study

Komu polecamy Skuteczne Zarzadzanie Projektami

Osobom rozpoczynajgcym pierwszy projekt, ktére w krétkim czasie chcg poznac
techniki i narzedzia krytyczne dla jego powodzenia

Specjalistom awansujgcym na stanowisko kierownika projektu, szukajgcym solidnych
podstaw zarzadzania projektami

Cztonkom zespotdw realizujacych projekty, dla lepszego zrozumienia zasad procesu
projektowego i swojej roli na kazdym jego etapie

Program szkolenia

Podstawowe pojecia zwigzane z zarzgdzaniem projektami

1
2. Gtéwne fazy i procesy w projekcie

3. Rozpoczecie projektu, karta projektu i analiza interesariuszy
4. Spotkanie otwierajgce (Kick-off meeting)

5.
6
7
8

Planowanie i definiowanie wymagan projektu

. Struktura podziatu pracy (WBS)
. Harmonogram i budzet projektu
. Wstep do zarzadzania ryzykiem
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9. Zespot projektowy i komunikacja w grupie
10. Realizacja, monitorowanie i kontrola projektu
11. Zarzadzanie zmianami w projekcie
12. Zamykanie projektu

Jezyki i lokalizacje

Szkolenia prowadzimy online i stacjonarnie, w jezyku polskim lub angielskim. Oferujemy
rowniez mozliwos¢ organizacji szkoleh zamknietych. Niezaleznie od formy szkolenia,
zapewniamy wysoki poziom interaktywnosci i zaangazowania uczestnikéw oraz ktadziemy
nacisk na praktyczne zastosowanie zdobytych umiejetnosci.

Gwarancja realizacji

Szkolenia potwierdzamy na 14 dni przed zaplanowanym terminem realizacji. W sytuacji,
gdy nie zgtosi sie minimalna liczba uczestnikdw, szkolenie moze zostac przetozone lub
odwotane. Osoby, ktére optacity szkolenie przed zmiang terminu, moga wybrac
alternatywng date realizacji, inng tematyke szkolenia lub otrzymac¢ zwrot Srodkéw.



