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Zarzadzanie Projektami z Al

Opis

Cele szkolenia Zarzadzanie Projektami z Al

Szkolenie ,Zarzadzanie projektami z Al” wprowadza uczestnikédw w podstawy
wykorzystania

sztucznej inteligencji w projektach. Uczestnicy poznajg kluczowe pojecia i narzedzia Al
oraz nauczg sie:

* identyfikowac obszary zastosowania Al w cyklu zycia projektu,

® usprawniac procesy projektowe z pomocg Al,

* wykorzystywac Al w codziennej pracy - od automatyzacji zadah po analize danych,
* wspébtpracowac z Al jako cyfrowym asystentem,

® zarzadzac zespotem w srodowisku opartym na Al.

Komu polecamy Zarzadzanie Projektami z Al

* Kierownikom projektéw chcgcym rozwing¢ swoje umiejetnosci w kontekscie Al,
® Liderom biznesowym nadzorujgcym projekty i decydujgcym o inwestycjach w
technologie Al,
* Poczatkujgcym project managerom i cztonkom zespotéw projektowych, ktérzy chcag
budowac
kariere w oparciu o nowoczesne narzedzia,
®* Menedzerom produktu, ktérzy chcag skuteczniej wykorzystywac Al w rozwoju
produktéw
cyfrowych,
* Konsultantom biznesowym doradzajgcym w zakresie optymalizacji proceséw
z wykorzystaniem Al.

Program szkolenia

1. Poznanie doswiadczeh uczestnikOw z zarzadzaniem projektami i Al
2. Przedstawienie agendy i oczekiwanych efektéw uczenia sie
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Kluczowe pojecia i technologie Al istotne dla project managera
Przygotowanie koncepcji projektu z wykorzystaniem Al
Opracowanie karty projektu ze wsparciem Al

Definiowanie zakresu projektu

Harmonogramowanie

Przypisywanie zasobdéw

Budzetowanie

10. Planowanie komunikacji

11. Planowanie ryzyka

12. Zarzadzanie zespotem przy wsparciu Al

13. Wspotpraca z Al jako wirtualnym asystentem

14. Automatyzacja rutynowych zadan administracyjnych

15. Aspekty etyczne i wyzwania zwigzane z wykorzystaniem Al
16. Monitorowanie statusu projektu przy wykorzystaniu Al

17. Raportowanie z wykorzystaniem Al

18. Al w analizie danych projektowych i przewidywaniu ryzyka
19. Zarzadzanie zmiang z wykorzystaniem Al

20. Przekazanie produktéw projektu do organizacji

21. Podsumowanie i archiwizacja wiedzy zebranej w trakcie projektu
22. Przygotowanie podsumowania zarzgdczego projektu

23. Podsumowanie pracy z zespotem

24. Etyczne aspekty zastosowania Al - dobre praktyki

25. Sesja pytan i odpowiedzi

26. Indywidualne plany wdrozenia wiedzy ze szkolenia

27. Egzamin sprawdzajgcy wiedze uczestnikéw

28. Ewaluacja szkolenia i zakonczenie
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Jezyki i lokalizacje

Szkolenia prowadzimy online i stacjonarnie, w jezyku polskim lub angielskim. Oferujemy
rowniez mozliwos¢ organizacji szkoleh zamknietych. Niezaleznie od formy szkolenia,
zapewniamy wysoki poziom interaktywnosci i zaangazowania uczestnikdw oraz ktadziemy
nacisk na praktyczne zastosowanie zdobytych umiejetnosci.

Gwarancja realizacji

Szkolenia potwierdzamy na 14 dni przed zaplanowanym terminem realizacji. W sytuacji,
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gdy nie zgtosi sie minimalna liczba uczestnikéw, szkolenie moze zostac przetozone lub
odwotane. Osoby, ktére optacity szkolenie przed zmiang terminu, moga wybrac
alternatywnga date realizacji, inng tematyke szkolenia lub otrzymac zwrot srodkéw.



