
Zarządzanie Programami Projektów 

Praktyczne szkolenie dedykowane dla osób prowadzących wielowymiarowe inicjatywy
biznesowe. Adresowane jest zarówno dla doświadczonych kierowników projektów,
jaki i dla managerów odpowiedzialnych za złożone inwestycje.

Uczestnicy poznają rekomendowane najlepsze praktyki dedykowane zarządzaniu
korzyściami i komponentami składowymi programu w celu maksymalizacji korzyści
biznesowych organizacji. Zapoznają się z kluczowymi elementami The Standard for Program
Management opublikowanym przez Project Management Institute (PMI®). Zagadnienia
teoretyczne zostaną zilustrowane przykładami rzeczywiście realizowanych programów.
Wspólnie z uczestnikami omówimy również zastosowanie praktyczne w środowisku
ich organizacji. 

Cele szkolenia

Przedstawienie technik i narzędzi pozwalających na budowę oraz kontrolę programów
projektów zgodnie ze strategią organizacji 
Zrozumienie znaczenia uzasadnienia biznesowego dla uruchomienia i kontynuowania
realizacji komponentów programu 
Omówienie problemów i wyzwań związanych z zarządzaniem programami projektów 
Przedstawienie najlepszych praktyk i zapoznanie z kluczową terminologią środowiska
wieloprojektowego 
Zapoznanie z kluczowymi elementami The Standard for Program Management 
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Podział punktów PDU dniCzas
trwania: 2 = 16 godz.

Poziom: zaawansowany

Forma: wykład, studia przypadków
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Terminy i cena szkolenia Skontaktuj sie z nami

+48 721 540 545

szkolenia@pmexperts.com

Pełna oferta szkoleń
www.pmexperts.com/szkolenia

PM Experts Sp. z o.o.
ul. Lęborska 3B
80-386 Gdańsk

Języki i lokalizacje

Gwarancja realizacji

Szkolenia prowadzimy online w języku polskim
lub angielskim. Oferujemy możliwość
organizacji szkoleń zamkniętych w wersji
tradycyjnej lub online. Niezależnie od formy
szkolenia, zapewniamy wysoki poziom
interaktywności i zaangażowania uczestników
oraz kładziemy nacisk na praktyczne
zastosowanie zdobytych umiejętności.

Szkolenia potwierdzamy na 14 dni przed
zaplanowanym terminem realizacji.
W sytuacji, gdy nie zgłosi się minimalna liczba
uczestników, szkolenie może zostać przełożone
lub odwołane. Osoby, które opłaciły szkolenie
przed zmianą terminu, mogą wybrać
alternatywną datę realizacji, inną tematykę
szkolenia lub otrzymać zwrot środków.
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Komu polecamy szkolenie

Osobom projektującym, wdrażającym
       i kontrolującym programy projektów 

Doświadczonym kierownikom projektów 
Kadrze kierowniczej wyższego szczebla 
Osobom odpowiadającym za realizację
celów strategicznych organizacji

in

  Program szkolenia

Wprowadzenie do zarządzania
programem – różnice między
koordynowaniem programu, projektu

       i portfela 
Komponenty programu 
Cykl życia programu 
Dopasowanie struktury programu

      do strategii organizacji 
Wartość biznesowa programu i jego
komponentów 
Definiowanie kluczowych ról w zarządzaniu
programem 
Domeny wykonawcze zarządzania
programem 
Biznesplan programu 
Karta programu 
Mapa drogowa programu 

Ocena środowiska prowadzenia
programu 
Strategia zarządzania ryzykiem
programu 
Zarządzanie korzyściami programu 
Rejestr korzyści 
Plan zarządzania korzyściami programu 
Angażowanie interesariuszy programu 
Struktura zarządzania i nadzorowania
programu 
Koordynacja cyklu życia programu 
Podział na fazy programu 
Plan zarządzania programem 
Zarządzanie komponentami programu 
Działania programowe w
poszczególnych fazach programu 
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