


Zarządzanie Projektami w Organizacjach

To szkolenie wartościowe zarówno dla osób, które stawiają pierwsze kroki w profesjonalnym zarządzaniu projektami, jak i dla doświadczonych kierowników projektów, którzy dotychczas pracowali bardziej intuicyjnie i chcą usystematyzować swoje działania na bazie najlepszych międzynarodowych praktyk.

Podczas szkolenia prowadzimy uczestników przez pełen cykl zarządzania projektem. Omawiamy 10 obszarów wiedzy, przedstawiamy kluczowe role i pojęcia związane z zarządzaniem projektami. Moderujemy angażujące ćwiczenia i studia przypadków, dzięki którym uczestnicy utrwalają nowe rozwiązania. Stawiamy silny akcent na przygotowanie uczestników do praktycznego zastosowania zdobytych umiejętności we własnej organizacji.

Podział punktów PDU



Czas trwania: **2** dni = 16 godz.

16 punktów PDU

Poziom: podstawowy

Forma: wykład, ćwiczenia w grupach, studia przypadków

Certyfikat: : Managing Projects in Organizations PMI® ATP

Cele szkolenia

- Wprowadzenie do **najlepszych praktyk zarządzania projektami** według PMI®
- Przedstawienie **ról i obowiązków** związanych z zarządzaniem projektami
- Przeprowadzenie przez cały **cykl życia zarządzania projektem**
- Zastosowanie poznanych **narzędzi i technik podczas symulacji projektu**

Program szkolenia

- Wprowadzenie do zarządzania projektami
 - Najczęściej występujące terminy związane z zarządzaniem projektami (PMI®)
 - Projekty we współczesnych organizacjach
 - Projekty, programy, portfele, strategia
 - Role i obowiązki w zarządzaniu projektami
 - Cechy skutecznego kierownika projektu
 - Interesariusze projektu
 - Cykl życia zarządzania projektem
 - Inicjowanie projektu
 - Karta projektu
 - Zespół projektowy
 - Cele projektu
 - Rejestr interesariuszy
 - Kick-off meeting
 - Plan zarządzania projektem
 - Planowanie zakresu
 - Zbieranie wymagań
 - WBS – Struktura Podziału Pracy
 - Definiowanie działań
 - Diagram sieciowy
 - Szacowanie czasu trwania działań
- Tworzenie harmonogramu
 - Ścieżka krytyczna
 - Planowanie budżetu i szacowanie kosztów
 - Krzywa S
 - Zarządzanie zasobami
 - Planowanie zarządzania ryzykiem
 - Planowanie zarządzania komunikacją
 - Realizacja projektu
 - Podstawy wykorzystania AI w zarządzaniu projektami
 - Budowanie zespołu projektowego
 - Koordynacja zasobów
 - Zarządzanie relacjami z interesariuszami
 - Zarządzanie zmianą
 - Monitorowanie i kontrola projektu
 - Raportowanie projektu
 - Wprowadzenie do analizy wartości wypracowanej
 - Zamykanie zamówień
 - Zamknięcie i podsumowanie projektu
 - Lessons learned

Komu polecamy szkolenie

- Początkującym kierownikom projektów
- Praktykującym kierownikom projektów pragnącym usystematyzować wiedzę
- Kadrcze kierowniczej nadzorującej projekty
- Członkom zespołów projektowych
- Kandydatom do zdobycia certyfikacji PMP®/CAPM®

Gwarancja realizacji

Szkolenia potwierdzamy na 14 dni przed zaplanowanym terminem realizacji. W sytuacji, gdy nie zgłosi się minimalna liczba uczestników, szkolenie może zostać przełożone lub odwołane. Osoby, które opłaciły szkolenie przed zmianą terminu, mogą wybrać alternatywną datę realizacji, inną tematykę szkolenia lub otrzymać zwrot środków.

Języki i lokalizacje

Szkolenia prowadzimy online w języku polskim lub angielskim. Oferujemy możliwość organizacji szkoleń zamkniętych w wersji tradycyjnej lub online. Niezależnie od formy szkolenia, zapewnimy wysoki poziom interaktywności i zaangażowania uczestników oraz kładziemy nacisk na praktyczne zastosowanie zdobytych umiejętności.

Terminy i cena szkolenia



Skontaktuj się z nami

+48 721 540 545
szkolenia@pmexperts.com

Pełna oferta szkoleń
www.pmexperts.com/szkolenia